

Reflet des Monts
Chambéry (73000) – Chemin des trolles

Bâtiments A et C

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS

Avancement des travaux	Dates prévisionnelles	Appel de fonds	Cumul
Acte notarié / Déclaration d'ouverture de chantier et démarrage des travaux	4 ^{ème} trimestre 2026	30%	30%
Achèvement des fondations	2 ^{ème} trimestre 2027	5%	35%
Achèvement du plancher bas du rez-de-chaussée	3 ^{ème} trimestre 2027	20%	55%
Achèvement du plancher bas du 2 ^{ème} étage	4 ^{ème} trimestre 2027	10%	65%
A la mise hors d'eau	1 ^{er} trimestre 2028	5%	70%
A la mise hors d'air	2 ^{ème} trimestre 2028	20%	90%
A l'achèvement des travaux	4 ^{ème} trimestre 2028	5%	95%
A la livraison	4 ^{ème} trimestre 2028	5%	100%

NB : Ces dates sont prévisionnelles et susceptibles d'évoluer en fonction des aléas et du phasage du chantier.